
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN DURACIÓN  PEM
D. Laborales

1 DEMOLICIONES 100 €
18.346,34

2 CIMIENTOS Y CONTENCIONES 30 €
1.226,24

3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 60 €
1.388,13

4 ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS 75 €
39.294,94

5 CUBIERTA 25 €
646,80

6 IMPERMEABILIZACIÓN 30 €
1.527,20

7 FALSOS TECHOS 115 €
8.464,70

8 PAVIMENTOS, PELDAÑOS 60 €
11.413,90

9 ALICATADOS Y APLACADOS 60 €
11.626,20

10 REVESTIMIENTOS 85 €
21.313,51

11 APARATOS SANITARIOS Y A.C.S. 45 €
9.278,04

12 APARATOS ELEVADORES 105 €
72.714,81

13 CARPINTERÍA DE MADERA 85 €
121.203,12

14 CARPINTERÍA DE ALUMINIO 45 €
16.720,07

15 CARPINTERIA DE ACERO 60 €
48.014,33

16 PINTURAS Y ACABADOS 65 €
20.915,27

17 URBANIZACIÓN 30 €
4.970,86

18 EQUIPAMIENTO 180 €

495.862,55

19 VIDRIO 15 €
3.934,48

20 EVACUACION 5 €
170,74

21 MT 130 €

105.612,36

22 GASES 100 €
101.657,62

23 GLP 45 €
10.023,10

24 PCI 80 €
34.190,82

25 FONTANERIA Y SANEAMIENTO 85 €
107.159,77

26 CLIMATIZACION Y VENTILACION 45 €
8.204,46

27 BAJA TENSION 140 €
363.216,37

28 TELECOMUNICACIONES 160 €
218.904,22

29 ENSAYOS 20 €
72.567,17

30 GESTIÓN DE RESIDUOS 240 €
3.953,70

31 SEGURIDAD Y SALUD 240 €

4.817,05

TOTAL 1.939.338,87
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